

Ready for prioritization Postulantes PI4 94 76

10

0

15

20

Demanda FTE Interno 417

Demanda FTE Externo 619

Proyecto

Capex PI4 32,2 M

Tipo

Unidad


Capex Anual 57 M

Disciplina


¿Pasó por shaping PI4?



Postulantes para Q4 por dominio



Status de demanda de postulantes a PI4



*No incluye Desestimados y No Desarrollo

Total

86

Status de postulantes Q4 por dominio

25


30

35


40

45

50








	Equipo de colabo	ración	ación Equipo		Grupo			
Dominio	Proyecto	Adio	cional Int	Adio	cional Ext	Capex adicio		
T&C	SAP Success Factors		1,0		2,0	100.800		
GRM	EBA Guidelines (NDo		0,1		-	0		
	COVID Regulatorio		1,3		4,6	232.848		
FIN	ALCON		3,5		3,8	191.520		
	IFRS9		7,0		9,4	473.760		
ENG	@Steel - Robustecimi		-		6,0	302.400		
	COVID No Regulator		1,5	2,6		131.040		
Total			21,1		43,1	2.171.232		

FTE requerido para Q4 por dominio




Cantidad ▼

FTE Int

FTE Ext

Capex requerido para Q4 por dominio (en millones de soles)



Capex Adic

Total Capex Q4

Total	73	376,6	546,6	40,4	72,09	28.518.669,36	3.676.460,83	32.195.130,19
Cambio de alcance	5	40,5	70,9	19,3	29,01	4.543.238,16	1.505.228,83	6.048.466,99
Nuevo Refinado	13	53,1	79,6	0,0	0	4.011.033,6	0	4.011.033,6
Nuevo	15	76,6	114,9	0,0	0	5.793.379,2	0	5.793.379,2
Ongoing	40	206,4	281,2	21,1	43,08	14.171.018,4	2.171.232	16.342.250,4

FTE adic Ext

Capex Regular

FTE adic Int

Detalle de proyectos con status de demanda terminado

Tipo

Dom	SDATOOL	Proyecto	Tipo	FTE Q4 Int	FTE Q4 Ext	Total Q4-20	Total Q1-21	Total Q2-21	Capex Q4-20	Capex Q1-21	Capex Q2-21	Capex Total
T&C	SDATOOL-33062	SAP Succe	Ongoing	5,1	6,0	10,9	10,9	0,0	302.400,0	302.400,0	0	604.800
	SDATOOL-30741	Regulatori	Ongoing	5,0	3,0	8,0	0,0	0,0	152.863,2	0,0	0	152.863,2
	SDATOOL-30305	Nueva Pla	Cambio d	9,4	11,8	21,3	1,0	1,0	612.360,0	0,0	0	612.360
GRM	SDATOOL-33736	Valija Digi	Nuevo	3,8	5,7	9,5	4,8	0,0	287.280,0	145.152,0	0	432.432
	SDATOOL-33130	Cronos C	Nuevo	0,2	0,3	0,5	0,5	0,0	15.120,0	15.120,0	0	30.240
	SDATOOL-33105	COVID Pl	Ongoing	0,7	1,2	1,9	0,0	0,0	60.480,0	0,0	0	60.480
	SDATOOL-33058	COVID R	Ongoing	5,7	12,0	17,7	0,0	0,0	604.800,0	0,0	0	604.800
		COVID R	Ongoing	2,6	6,8	9,4	0,0	0,0	342.720,0	0,0	0	342.720
	SDATOOL-29930	CORE - R	Ongoing	0,6	1,0	1,6	0,0	0,0	50.400,0	0,0	0	50.400
	SDATOOL-29315	CRONOS	Cambio d	17,8	20,9	38,7	34,3	0,0	1.057.896,0	924.840,0	0	1.982.736
	SDATOOL-28746	EBA Guid	Ongoing	9,2	13,8	23,0	0,0	0,0	695.520,0	0,0	0	695.520
	SDATOOL-22326	Transcend	Ongoing	2,3	4,3	6,6	6,6	6,6	216.720,0	216.720,0	216.720	650.160
Total				416,8	618,6	1.035,7	571,1	192,9	32.195.130,2	18.660.008,6	5.732.496	56.587.634,78

Detalle de postulantes Q4

					_ ,	
Dominio •	Iniciativa / Proyecto	Tipo	Marca SDA	Status Proyecto	Pasó por shaping	Marca Ready for prioritization
CIB	Contratar operaciones Spot con liquidación t+3	Ongoing	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Project IBOR Perú	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Mejora en Spectrum - Fecha predatada	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Prestamo Mejorado	Nuevo Refinado	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	-
CIB	Mejoras en Spectrum	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Murex 3.1	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Carterización (CIB) Covermap Perú	Nuevo Refinado	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	-
CIB	Trascendence CIB	Cambio de alca	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Proyecto DCC - FX en retiros de tarjetas emitidas en el exterior	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CIB	Cotización sin cuentas en Netcash	Nuevo Refinado	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	-
CIB	Spread Personalizado	Nuevo Refinado	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	-
COMP	Cuadro de mando de indicadores sobre el riesgo de conducta con l	Desestimado	Termina en Q3, no post	No Aplica	NO Shaping PI4	-
COMP	AML-PE-Registro de operaciones Banco y subsidiarias	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
COMP	Repositorio de operaciones en dólares en efectivo	Nuevo	Refinados (Des.)	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CS	Royal: Transformación del Negocio de Seguros e Integración con la	No Desarrollo	Discovery (No Des.)	No Aplica	NO Shaping PI4	Ready for prioritization
CS	Fondo Crecer/FAE/Reactiva - Adecuaciones transversales product	Ongoing	Ongoing	Terminado	NO Shaping PI4	Ready for prioritization